

平成29年度建設工事発注計画

(平成29年4月末現在)

| 担当課 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|----------------|------|------|-------------------------|---------|--------|----|
| 建設課 | 金輪地内道路維持工事 | 金輪 | 2ヶ月 | L=210.0m(舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 滝原地内道路維持工事 | 滝原 | 2ヶ月 | L=62.5m(側溝工、舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 滝原地内道路維持工事 | 滝原 | 3ヶ月 | L=49.9m(側溝工、擁壁工、舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 滝原地内道路維持工事 | 滝原 | 3ヶ月 | L=50.3m(側溝工、石積工、舗装工) | 指名 | 5月 | |
| 建設課 | 阿曾地内道路維持工事 | 阿曾 | 2ヶ月 | L=32.5m(側溝工、舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 阿曾地内道路維持工事 | 阿曾 | 2ヶ月 | L=60.5m(側溝工、舗装工) | 指名 | 9月 | |
| 建設課 | 錦地内道路維持工事 | 錦 | 2ヶ月 | L=209.0m(舗装工) | 指名 | 9月 | |
| 建設課 | 野原地内道路改良工事 | 野原 | 3ヶ月 | L=38.8m(擁壁工、舗装工) | 指名 | 9月 | |
| 建設課 | 野原地内道路改良工事 | 野原 | 3ヶ月 | L=80.0m(側溝工、舗装工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 永会地内道路改良工事 | 永会 | 3ヶ月 | L=86.8m(擁壁工、舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 永会地内道路改良工事 | 永会 | 3ヶ月 | L=50.0m(側溝工、擁壁工、舗装工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 永会地内道路改良工事 | 永会 | 3ヶ月 | L=49.5m(擁壁工、舗装工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 滝原地内道路改良工事 | 滝原 | 3ヶ月 | L=69.0m(側溝工、擁壁工、舗装工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 崎地内道路改良工事 | 崎 | 3ヶ月 | L=47.0m(側溝工、擁壁工、舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 崎地内道路改良工事 | 崎 | 3ヶ月 | L=15.5m(ブロック積工、石積工、舗装工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 阿曾地内橋梁長寿命化修繕工事 | 阿曾 | 3ヶ月 | 橋梁長寿命化修繕 | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 阿曾地内橋梁長寿命化修繕工事 | 阿曾 | 3ヶ月 | 橋梁長寿命化修繕 | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 永会地内河川維持工事 | 永会 | 3ヶ月 | L=45.0m(擁壁工、底張コンクリート工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 崎地内河川改良工事 | 崎 | 3ヶ月 | L=106.6m(ブロック積工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 錦地内河川改良工事 | 錦 | 4ヶ月 | L=49.0m(胸壁工、ブロック積工、排水工) | 指名 | 4月 | |
| 建設課 | 錦地内河川改良工事 | 錦 | 4ヶ月 | L=61.6m(胸壁工、舗装工、排水工) | 指名 | 5月 | |
| 建設課 | 錦地内河川改良工事 | 錦 | 4ヶ月 | L=64.0m(胸壁工、排水工) | 指名 | 5月 | |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|-----|-----------------------------|----|-----|--|
| 農林課 | 新田・こらご地区農道舗装工事 | 野原 | 2ヶ月 | 農道舗装 L=254m | 指名 | 8月 | |
| 農林課 | 八軒屋地区用水路路肩改良工事 | 野原 | 2ヶ月 | 用水路路肩改良 L=35m | 指名 | 9月 | |
| 農林課 | 揚水機管理道改良工事 | 野添 | 3ヶ月 | 管理道拡幅改良外 L=137m | 指名 | 7月 | |
| 農林課 | 松葉坂地区用水路路肩改良工事 | 打見 | 2ヶ月 | 用水路管理道土砂撤去 L=330m | 指名 | 9月 | |
| 農林課 | 櫃井原・北野地区用水路改良工事 | 金輪 | 3ヶ月 | 用水路谷横断部改良 L=10m | 指名 | 9月 | |
| 農林課 | 槇ヶ野地区排水路法面改良工事 | 神原 | 2ヶ月 | 排水路法面改良外 L=47m | 指名 | 9月 | |
| 農林課 | 駒・向駒地区農道開設工事 | 大内山 | 5ヶ月 | 農道開設 L=100m | 指名 | 6月 | |
| 農林課 | 林道間所線舗装工事 | 野原 | 2ヶ月 | 林道舗装 L=200m | 指名 | 9月 | |
| 農林課 | 横掛谷改良工事 | 野添 | 2ヶ月 | 床固工外 L=8m | 指名 | 9月 | |
| 農林課 | 林道大紀南島線改良工事 | 阿曾 | 3ヶ月 | 排水改良 L=122m | 指名 | 7月 | |
| 農林課 | 勝瀬地区山林排水工事 | 阿曾 | 2ヶ月 | 排水路改良 L=68m | 指名 | 5月 | |
| 農林課 | 笠松作業道開設工事 | 柏野 | 3ヶ月 | 作業道開設 L=229m | 指名 | 10月 | |
| 環境水道課 | 古里墓地駐車場舗装工事 | 永会(古里) | 3ヶ月 | 駐車場及び隣接道路舗装工 A=898㎡ | 指名 | 5月 | |
| 水産課 | つきいそ(自然石投入)工事 | 錦地先 | 3ヶ月 | 自然石投入 V=2,030m ³ | 指名 | 6月 | |
| 防災安全課 | 減災対策防潮堤整備工事(向井) | 錦 | 9ヶ月 | 防潮堤整備 | 指名 | 6月 | |
| 防災安全課 | 減災対策防潮堤整備工事(築地) | 錦 | 8ヶ月 | 防潮堤整備 | 指名 | 7月 | |
| 生涯学習課 | B&G海洋センター温水プール増改築工事 | 大内山 | 3ヶ月 | 観客席設置 | 指名 | 5月 | |
| 生涯学習課 | 古里地区グランドゴルフ場整備工事 | 古里 | 3ヶ月 | トイレ設置、休憩所増築 他 | 指名 | 6月 | |