

● はじめに

余寒の候、近隣の皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素より、紀勢自動車道関連工事に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

本工事につきましては、昨年10月初旬より準備工に着手しております。
4月から5月にかけての工事内容といたしましては、
大峰川橋工区において、工事用仮栈橋工、ヤード造成工、沈砂池工を行う予定です。
西山川橋工区においては、大口径深礎工、仮設土留工、ヤード造成工を予定しております。
工事期間中は、大型車両の通行や資材の搬出入等により、近隣の皆さまにはご迷惑をおかけする場合がございますが、工事期間を通じて車両の安全運行および周辺環境への配慮を徹底してまいります。

何卒、引き続き工事へのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

五洋建設(株)・アイトム建設(株)JV 現場代理人 佐藤 翔太

● 工事期間・作業時間

契約工期 : 2025(令和7)年 9月 24日 ~ 2027(令和9)年 9月 25日(予定)

作業時間 : 8:00 ~ 17:00 ※作業に応じて、左記時間以外に作業する場合があります。

● 今後の予定(令和8年4月、5月)


年月日	令和8年 4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工事	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
【大峰川橋工区】																														
工事用仮栈橋工																														
ヤード造成工																														
交通規制	← 終日全面通行止め (林道大峰線) →																													
【西山川橋工区】																														
ヤード造成工																														
大口径深礎工																														
仮設土留工																														
交通規制																														

※天候等により、変更となる場合があります。

年月日	令和8年 5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
工事	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
【大峰川橋工区】																															
工事用仮栈橋工																															
ヤード造成工																															
交通規制	← 終日全面通行止め (林道大峰線) →																														
【西山川橋工区】																															
ヤード造成工																															
大口径深礎工																															
交通規制																															

● 交通規制及び工事進捗状況

〈大峰川橋工区〉



通行止め期間: 令和8年6月末まで(予定)



〈西山川橋工区〉



● 連絡先・お問い合わせ先

〈発注者〉

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

津高速道路事務所

TEL 059-256-7683

工事長 長町 明彦(ながまち あきひこ)

〈受注者〉

五洋建設(株)・アイトム建設(株)

特定建設工事共同企業体

TEL 0598-89-5594

現場代理人 佐藤 翔太(さとう しょうた)

