

令和3年度建設工事発注計画

(令和3年12月17日現在)

| 担当課 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札・契約方法 | 発注予定時期 | 備考 |
|-----|-------------------|------|------|---------------------|---------|--------|----|
| 建設課 | 野原地内排水路整備工事 | 野原 | 3ヶ月 | L=29.0m(排水工) | 指名 | 6月 | |
| 建設課 | 徳助谷川改良工事 | 滝原 | 3ヶ月 | L=39.0m(ブロック積工、底張工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 頓登国道連絡線道路改良工事 | 滝原 | 3ヶ月 | L=34.4m(側溝工、舗装工) | 指名 | 7月 | |
| 建設課 | 柏野線道路改良工事 | 柏野 | 3ヶ月 | L=11.0m(擁壁工、舗装工) | 指名 | 6月 | |
| 建設課 | 松原線道路改良工事 | 錦 | 3ヶ月 | L=34.0m(側溝工) | 指名 | 6月 | |
| 建設課 | 杣谷長者川線(杣谷橋)橋梁修繕工事 | 大内山 | 5ヶ月 | 橋梁修繕 | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 杣谷長者川線(長助橋)橋梁修繕工事 | 大内山 | 5ヶ月 | 橋梁修繕 | 指名 | 10月 | |
| 農林課 | 滝原・里地区毛作池改良工事 | 滝原 | 4ヶ月 | 洪水吐工 L=8m | 指名 | 6月 | |
| 農林課 | 黒坂・門尻地区排水路整備工事 | 野原 | 4ヶ月 | 排水路工 L=64m | 指名 | 6月 | |
| 農林課 | 古里・若瀬地区中排水路整備工事 | 永会 | 4ヶ月 | 排水路工 L=67m | 指名 | 6月 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 農林課 | 林道板取線改良工事 | 永会 | 4ヶ月 | 法面工 L=42m | 指名 | 6月 | |
| 総務企画課 | 大内山塾外1件解体工事 | 大内山 | 4ヶ月 | 鉄骨2階建造 1棟 鉄骨平屋造 1棟 | 指名 | 6月 | |
| 商工観光課 | ふれあいの里公園 整備工事 | 滝原 | 7ヶ月 | 公園工事 1.0式 テニスコート 1.0式 テニスコート照明 1.0式 トイレ整備 1.0式 遊具整備 1.0式 | 指名 | 8月 | |
| 建設課 | 大平山線道路改良工事 | 崎 | 3ヶ月 | L=23.0m(ブロック積工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 松原線道路改良工事 | 錦 | 3ヶ月 | L=90.0m(側溝設置工) | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 大内山領内線道路改良工事 | 大内山 | 6ヶ月 | L=16.0m(高欄改修工) | 指名 | 10月 | |
| 農林課 | 野原・田柑子地区農道開設外工事 | 野原 | 4ヶ月 | 農道開設工 L=40m | 指名 | 10月 | |
| 農林課 | 野原・八軒屋地区用水路改修工事 | 野原 | 3ヶ月 | 水路工 L=97m | 指名 | 10月 | |
| 農林課 | 古里・若瀬地区長谷排水路整備工事 | 永会 | 4ヶ月 | 排水路工 L=34m | 指名 | 10月 | |
| 建設課 | 杣谷長者川線(杣谷橋) 橋梁修繕工事 | 大内山 | 3ヶ月 | 橋梁修繕 | 指名 | 12月 | |
| 建設課 | 寺山川河川改良工事 | 錦 | 3ヶ月 | 護岸工 L=27m | 指名 | 12月 | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|----|-----|---------------|----|-----|--|
| 建設課 | 大滝峡自転車道線(無名橋1) 橋梁修繕工事 | 滝原 | 3ヶ月 | 橋梁修繕 | 指名 | 12月 | |
| 農林課 | 古里・烏谷地区用水路改修工事 | 永会 | 4ヶ月 | ブロック積工 L=5.0m | 指名 | 12月 | |