

## 平成30年度建設工事発注計画

(平成30年4月末現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
建設課	大内山地内道路維持工事	大内山	3ヶ月	L=62m(側溝工、舗装工)	指名	4月	
建設課	野原地内道路改良工事	野原	4ヶ月	L=96m(道路改良)	指名	7月	
建設課	永会地内道路改良工事	永会	5ヶ月	L=21m(道路改良)	指名	4月	
建設課	永会地内道路改良工事	永会	4ヶ月	L=12m(道路改良)	指名	10月	
建設課	崎地内道路改良工事	崎	3ヶ月	L=13m(橋梁修繕)	指名	11月	
建設課	錦地内道路改良工事	錦	6ヶ月	L=40m(橋梁整備)	指名	10月	
建設課	崎地内用悪水路改修工事	崎	3ヶ月	L=67m(排水整備)	指名	4月	
建設課	永会地内河川維持工事	永会	3ヶ月	L=20m(河川維持)	指名	10月	
建設課	錦地内川河川改良工事	錦	6ヶ月	L=398m(擁壁工、側溝工)	指名	4月	
建設課	錦地内川河川改良工事	錦	5ヶ月	L=140m(擁壁工、側溝工)	指名	4月	
農林課	出口地区農道改良工事	野添	3ヶ月	W=2.5m L=74m(Co壁)	指名	9月	
農林課	若瀬・下切地区排水路改良工事	永会	3ヶ月	張ブロック L=117m	指名	9月	
農林課	駒・向駒地区農道開設工事	大内山	6ヶ月	W=3.5m L=250m	指名	6月	
農林課	林道間所線舗装工事	野原	2ヶ月	W=3.0m L=200m	指名	9月	
農林課	南乃浦作業道外舗装工事	野原	3ヶ月	W=2.5m L=200m	指名	6月	
農林課	頓登・林道中河内線舗装工事	滝原	2ヶ月	W=3.0m L=219.3m	指名	5月	

環境水道課	滝原減圧弁設置工事	滝原	4ヶ月	減圧弁1基 DIPφ 150 L=5m	指名	6月	
環境水道課	藤墓地舗装工事	永会	3ヶ月	(舗装工)	指名	5月	
防災安全課	錦防潮堤整備工事	錦	10ヶ月	L=36m(防潮堤整備)	指名	4月	