

令和3年度建設工事発注計画

(令和3年9月17日現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
建設課	野原地内排水路整備工事	野原	3ヶ月	L=29.0m(排水工)	指名	6月	
建設課	徳助谷川改良工事	滝原	3ヶ月	L=39.0m(ブロック積工、底張工)	指名	10月	
建設課	頓登国道連絡線道路改良工事	滝原	3ヶ月	L=34.4m(側溝工、舗装工)	指名	7月	
建設課	柏野線道路改良工事	柏野	3ヶ月	L=11.0m(擁壁工、舗装工)	指名	6月	
建設課	松原線道路改良工事	錦	3ヶ月	L=34.0m(側溝工)	指名	6月	
建設課	杣谷長者川線(杣谷橋)橋梁修繕工事	大内山	5ヶ月	橋梁修繕	指名	10月	
建設課	杣谷長者川線(長助橋)橋梁修繕工事	大内山	5ヶ月	橋梁修繕	指名	10月	
農林課	滝原・里地区毛作池改良工事	滝原	4ヶ月	洪水吐工 L=8m	指名	6月	
農林課	黒坂・門尻地区排水路整備工事	野原	4ヶ月	排水路工 L=64m	指名	6月	
農林課	古里・若瀬地区中排水路整備工事	永会	4ヶ月	排水路工 L=67m	指名	6月	

農林課	林道板取線改良工事	永会	4ヶ月	法面工 L=42m	指名	6月	
総務企画課	大内山塾外1件解体工事	大内山	4ヶ月	鉄骨2階建造 1棟 鉄骨平屋造 1棟	指名	6月	
商工観光課	ふれあいの里公園 整備工事	滝原	7ヶ月	公園工事 1.0式 テニスコート 1.0式 テニスコート照明 1.0式 トイレ整備 1.0式 遊具整備 1.0式	指名	8月	
建設課	大平山線道路改良工事	崎	3ヶ月	L=23.0m(ブロック積工)	指名	10月	
建設課	松原線道路改良工事	錦	3ヶ月	L=90.0m(側溝設置工)	指名	10月	
建設課	大内山領内線道路改良工事	大内山	6ヶ月	L=16.0m(高欄改修工)	指名	10月	
農林課	野原・田柑子地区農道開設外工事	野原	4ヶ月	農道開設工 L=40m	指名	10月	
農林課	野原・八軒屋地区用水路改修工事	野原	3ヶ月	水路工 L=97m	指名	10月	
農林課	古里・若瀬地区長谷排水路整備工事	永会	4ヶ月	排水路工 L=34m	指名	10月	