

令和4年度建設工事発注計画

(令和4年9月15日現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
総務企画課	旧滝原小学校グラウンド外周舗装	滝原	3ヶ月	舗装工 A=600㎡	指名	6月	
総務企画課	駒コミュニティセンター舗装	大内山	3ヶ月	舗装工 A=350㎡	指名	5月	
防災安全課	阿曽地区消防詰所建築工事	阿曽	5ヶ月	消防詰所A=100㎡	指名	10月	
防災安全課	阿曽地区消防詰所造成工事	阿曽	5ヶ月	A=1,050㎡	指名	5月	
防災安全課	柏崎消防詰所造成工事	崎	5ヶ月	A=2,300㎡	指名	5月	
防災安全課	わかば保育園取壊し工事	崎	5ヶ月	A=800㎡	指名	5月	
環境水道課	野原墓地整備事業	野原	3ヵ月	フェンス工 L=110m	指名	4月	
農林課	野原・林道羽ヶ広線舗装改修工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=114m	指名	4月	
農林課	野原・林道間所線舗装工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=167m	指名	4月	
農林課	打見・相原地区用水路改修外工事	打見	3ヶ月	水路工 L=26.5m 湧水処理工 L=26m	指名	8月	

農林課	金輪・林道芦谷線法面改良工事	金輪	5ヶ月	法面工 L=21m	指名	8月	
農林課	金輪・坂口地区山林排水路整備工事	金輪	5ヶ月	排水路工 L=70m	指名	9月	
農林課	古里・高谷地区排水路改修工事	永会	5ヶ月	排水路工 L=90m	指名	9月	
農林課	大内山間弓・奥ノ野地区頭首工新設工事	大内山	7ヶ月	頭首工新設 N=1基	指名	9月	
農林課	大内山駒・向井駒地区農道開設工事	大内山	6ヶ月	農道開設 L=30m	指名	10月	
農林課	大内山間弓・不動野沖地区用水路改修工事	大内山	3ヶ月	用水路改修 L=70m	指名	10月	
商工観光課	柏崎消防詰所横公園	崎	5ヶ月	公園整備1.0式 駐車場整備工 構造物取壊し工	指名	9月	
建設課	西沖大切線道路維持工事	野原	3ヶ月	L=100m(U字溝240設置)	指名	4月	
建設課	相原西古谷線道路維持工事	打見	2ヶ月	L=110m(舗装打換)	指名	4月	
建設課	中川平見線道路維持工事	永会	2ヶ月	L=59.0m(舗装打換)	指名	5月	
建設課	旧国滝原1号線道路維持工事	滝原	3ヶ月	L=13.5m(暗渠排水Φ600設置)	指名	5月	
建設課	注連小路線道路維持工事	柏野	2ヶ月	L= 192.8m (舗装打換) L= 10.0m (舗装打換)	指名	4月	

建設課	海岸線外道路維持工事	錦	2ヶ月	(舗装打換 5箇所) (歩道部補修 1式)	指名	4月	
建設課	築地3号線道路維持工事	錦	3ヶ月	L=63.0m (側溝設置工)	指名	5月	
建設課	古里八ヶ河内線(上河内橋)橋梁修繕工事	永会	4ヶ月	L=8.4m W=3.9m(橋梁修繕)	指名	10月	
建設課	古里八ヶ河内線(河内橋)橋梁修繕工事	永会	3ヶ月	L=3.3m W=3.6m(橋梁修繕)	指名	10月	
建設課	奥河内線(大木戸橋)橋梁修繕工事	阿曾	3ヶ月	L=6.0m W= 3.0m(橋梁修繕)	指名	10月	
建設課	旧国阿曾線道路改良工事	阿曾	3ヶ月	L=63.0m(道路拡幅・舗装工)	指名	8月	
建設課	宮里線道路改良工事	柏野	3ヶ月	L=58.0m(側溝設置工)	指名	5月	
建設課	浅ヶ谷12号線(花園橋3)橋梁改良工事	錦	4ヶ月	L=7.0m(橋梁幅員拡幅)	指名	8月	
建設課	浅ヶ谷2号線道路改良工事	錦	3ヶ月	L=30.0m(パラペット補強工)	指名	10月	
建設課	井良野6号線道路改良工事	大内山	3ヶ月	L=56.5m(側溝設置工)	指名	4月	
建設課	田柑子川河川改良工事	野原	3ヶ月	L=30.0m(プレハブ水路設置工)	指名	10月	
水産課	錦魚市場舗装修繕	錦	3カ月	A=460m ²	指名	5月	

教育委員会 事務局	七保小学校駐車場舗装・法面修繕 工事	打見	3ヶ月	舗装工A=1,033m ² 法面工L=36m	指名	6月	
教育委員会 事務局	大紀小学校外構整備工事	大内山	3ヶ月	野鳥観察小屋撤去 他	指名	6月	
教育委員会 事務局	大宮小学校調理室床塗装工事	滝原	3ヶ月	施工面積A=220m ²	指名	6月	
教育委員会 事務局	コンベンションホール屋根改修工 事	崎	4ヶ月	A=1,360m ²	指名	6月	
教育委員会 事務局	大紀町地域交流センター屋根改修 工事	阿曾	4ヶ月	屋根改修	指名	4月	
農林課	藤・浅間山作業道法面補修工事	永会	5ヶ月	法面工 L=27m	指名	6月	
建設課	頓登榎木谷線道路維持工事	滝原	3ヶ月	L=570m(区画線)	指名	9月	
商工観光課	築地公園家屋取壊し・駐車場整備 工事	錦	4ヶ月	家屋取壊し工 駐車場整備工	指名	10月	