

## 令和5年度建設工事発注計画

(令和5年4月1日現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
総務企画課	本庁舎カーポート設置工事	滝原	3ヶ月	カーポート設置	指名	5月	
総務企画課	旧郷土資料館取壊工事	滝原	3ヶ月	施設取壊 A=200m <sup>2</sup>	指名	6月	
錦支所	錦支所駐車場舗装工事	錦	3ヶ月	As舗装工 A=1,270m <sup>2</sup>	指名	5月	
住民課	上西出集会所駐車場舗装工事	阿曾	1ヶ月	舗装工 A=103.4m <sup>2</sup>	指名	4月	
農林課	野原・林道間所線舗装工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=134m	指名	4月	
農林課	古里・林道南八ヶ河内線舗装工事	永会	3ヶ月	As舗装工 L=140m	指名	4月	
農林課	柏野・林道臼ヶ谷線舗装工事	柏野	3ヶ月	As舗装工 L=70m	指名	4月	
農林課	大内山・林道志子谷古割口線舗装工事	大内山	3ヶ月	As舗装工 L=130m	指名	4月	
農林課	柏野・居塚地区農道改修工事	柏野	4ヶ月	場所打擁壁工 N=2基 As舗装工 L=95m	指名	5月	
農林課	野添・中道地区作業道開設工事	野添	3ヶ月	作業道開設 L=46m Co舗装工 L=18	指名	6月	

農林課	野添・中道地区あの谷排水路整備 工事	野添	5ヶ月	プレハブ水路工 L=106m	指名	6月	
農林課	大内山・中川原地区用水路改修工 事	大内山	5ヶ月	フリューム工 L=145m	指名	7月	
農林課	古里・高谷地区排水路改修工事	永会	5ヶ月	フリューム工 L=220m	指名	8月	
農林課	大内山・岡ヶ野地区農道法面改修 工事	大内山	3ヶ月	ブロック積工 L=22m	指名	8月	
農林課	大内山・間弓地区ため池廃止工事	大内山	5ヶ月	ため池廃止 1.0式	指名	8月	
農林課	野原・久保地区用水路改修工事	野原	3ヶ月	防水塗装工 L=50m 水路工 L=50m	指名	9月	
農林課	野原・東桂松地区用水路改修工事	野原	3ヶ月	フリューム工 L=36m 砕石舗装工 L=41m	指名	9月	
農林課	打見・稲垣外地区用水路法面改修 工事	打見	3ヶ月	カゴ砕工2段 1.0式 現場打水路工 1.0式	指名	9月	
農林課	滝原・橋木山地区用水路橋改修工 事	滝原	3ヶ月	用水路橋補強工 1.0式	指名	9月	
農林課	野原・御堂垣内地区用水路改修工 事	野原	3ヶ月	サイフォン水路改修工 1.0式	指名	10月	
農林課	古里・北谷地区余水吐改修工事	永会	3ヶ月	張コンクリート工 1.0式	指名	10月	
農林課	大内山駒・向駒地区農道開設工事	大内山	6ヶ月	農道開設 L=81.2m	指名	10月	

農林課	藤・向カヨ地区亀原頭首工土砂吐 新設工事	永会	3ヶ月	土砂吐設置工 1.0式	指名	11月	
農林課	藤・小牧地区中山用水路改修工事	永会	3ヶ月	防水塗装工 L=166m	指名	11月	
農林課	大内山・北ノ向イ地区用水路改修 工事	大内山	4ヶ月	現場打水路工 L=21m	指名	11月	
水産課	向井ヶ浜木製デッキ改修工事	錦	10ヵ月	構造物の改築 A=215m <sup>2</sup>	指名	9月	
商工観光課	黒坂木場公園改良工事	野原	3ヵ月	縁石工 L=50.0m 砂敷均し V=89.0m <sup>2</sup>	指名	4月	
商工観光課	山海の郷紀勢裏通路等整備工事	崎	4ヵ月	As舗装工 A=968.0m <sup>2</sup> 区画線 L=453.0m <sup>2</sup>	指名	4月	
商工観光課	錦地区観光案内看板整備工事	錦	3ヵ月	観光案内看板1基 L=2.8m×H=1.5m	指名	7月	
商工観光課	網掛山道路舗装工事	阿曾	3ヵ月	As舗装工 L=100.0m W=3.0m	指名	7月	
商工観光課	八重谷湧水歩道等改良工事	阿曾	5ヵ月	歩道橋等改良1式	指名	9月	
建設課	中西野瀬線外道路維持工事	野原	約2ヶ月	舗装打換 L=99m A=431m <sup>2</sup>	指名	4月	
建設課	相原西古谷線道路維持工事	打見	約2ヶ月	舗装打換 L=93m A=505m <sup>2</sup>	指名	4月	
建設課	上り出浦出1号線外道路維持工事	船木	約3ヶ月	柵板設置工 L=94m	指名	4月	

建設課	村出東線外道路維持工事	阿曾	約3ヶ月	転落防護柵設置工 L=106m 側溝整備工 L=20m	指名	4月	
建設課	下崎4号線外道路維持工事	崎	約2ヶ月	転落防止柵補修 L=43m 横断側溝新設 L=3m	指名	4月	
建設課	大明神3号線道路改良工事	錦	約3ヶ月	側溝整備工 L=86m	指名	4月	
建設課	栗ヶ谷芦谷線道路改良工事	大内山	約4ヶ月	側溝整備工 L=86m 舗装工 L=112m A=448m <sup>2</sup>	指名	4月	
建設課	桑木野中出沖線道路維持工事	永会	約2ヶ月	防護柵設置工 L=16m	指名	5月	
建設課	滝原宮参道線外道路維持工事	滝原	約3ヶ月	舗装打換 L=44m A=281m <sup>2</sup> 舗装新設 L=94m A=112m <sup>2</sup>	指名	5月	
建設課	浅ヶ谷川河川維持工事	錦	約2ヶ月	側溝清掃 L=385m	指名	5月	
建設課	町営尾鼻団地取壊工事	崎	約2ヶ月	解体工事 A=75m <sup>2</sup>	指名	5月	
建設課	浅ヶ谷31号線道路改良工事	錦	約4ヶ月	道路改良L=20m	指名	7月	
建設課	神原中道線道路新設改良工事	神原	約6ヶ月	道路改良L=150m	指名	9月	
建設課	藤ヶ野3号線道路新設改良工事	阿曾	約6ヶ月	道路改良L=100m	指名	9月	
建設課	西辻東沖線道路維持工事	金輪	約3ヶ月	舗装打換 L=56m A=234m <sup>2</sup> 横断側溝 L=8m	指名	10月	

建設課	旧国滝原線(滝原橋)橋梁修繕工事	滝原	約5ヶ月	橋梁修繕 橋長L=18m(断面修復、根継工、高欄取替)	指名	10月	
建設課	旧国滝原線(天野橋)橋梁修繕工事	滝原	約3ヶ月	橋梁修繕 橋長L=7m(断面修復、橋台補修)	指名	10月	
建設課	大内山領内線(大平橋)橋梁修繕工事	大内山	約4ヶ月	橋梁修繕 橋長L=9m(断面修復、伸縮目地設置)	指名	10月	
建設課	下崎3号線道路改良工事	崎	約5ヶ月	道路改良 L=56m	指名	10月	
建設課	小作谷川河川改良工事	野原	約4ヶ月	護岸整備 L=74m	指名	10月	
建設課	田柑子川河川改良工事	野原	約3ヶ月	護岸整備 L=46m	指名	10月	
建設課	守谷川河川維持工事	永会	約2ヶ月	堆積土砂撤去 V=60m <sup>3</sup>	指名	11月	
建設課	弥平谷川外河川維持工事	崎	約2ヶ月	堆積土砂撤去 ①V=59m <sup>3</sup> ②V=92m <sup>3</sup>	指名	11月	
建設課	北谷川河川改良工事	金輪	約2ヶ月	河床改修 L=11m	指名	11月	
教育委員会事務局	令和5年度町単独事業旧大内山中学校防球ネット改修工事	大内山	約2ヵ月	防球ネット改修工 H=36.0m L=100.3m	指名	6月	