

交通規制（通行止め）のご案内

地域の皆様へ

日頃は、大峰川橋他1橋(下部工)工事についてご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。この度、工事の進捗に伴い、町道西山線を下記の通り交通規制を行います。工事中は、何かとご不便をお掛けしますが、工事関係者一同十分注意して工事を進めますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。なお、工事についてお気づきの点がございましたら、下記の間合せ先までご連絡ください。

交通規制内容

1. 規制箇所: 町道西山線
2. 規制内容: **全面通行止め**
3. 規制日時: **令和7年10月6日～令和7年12月31日(予定)**

※工事の作業時間は月～金曜日(祝日含む)午前8時から午後5時です。

※作業時に下図①範囲内へ御用の方は、ガードマンへお声がけください。

※伐採木捨て場へ御用の方は、迂回路の使用をお願いいたします。

前回ご案内させていただいた内容から期間が変更となりました。お手数をおかけしますがご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

問合せ先

請負業者: 五洋建設(株)・アイトム建設(株)特定建設工事共同企業体


現場代理人 佐藤 携帯 090-6978-6404

TEL 0598-89-5594

発注者

担当: 中日本高速道路株式会社 名古屋支社 津高速道路事務所

TEL 059-256-7683



作業時(月曜日～金曜日[祝日を含む])

夜間および休工時



紀勢自動車道 大峰川橋他1橋(下部工)工事 お知らせ 令和7年11~12月号

回覧

● はじめに

肌寒さが身にしみる冬隣。公私ともに年末に向けて慌ただしい時期に入りましたが、お元気でご活躍のことと拝察申し上げます。近隣の皆さまにおかれましては、平素より紀勢自動車道関連工事にご理解ご協力いただき、心より御礼申し上げます。

工事についてですが、10月初旬に準備工から着手しました。11月~12月は、大峰川橋工区においては、工事期間中に工事用車両通路として利用する林道大峰線の道路拡幅工事の施工、西山川橋工区においては、場内の工事用道路の造成と、西山川を渡る渡河橋の設置を施工する予定です。

工事期間を通し、車両の安全運行を徹底していきますので、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

五洋建設(株)・アイトム建設(株)JV 現場代理人 佐藤 翔太

● 交通規制及び工事進捗状況

〈大峰川橋工区〉



通行止期間: 令和8年2月末まで(予定)



林道大峰線

〈西山川橋工区〉



通行止期間: 令和7年12月末まで(予定)



町道西山線

● 工事期間・作業時間

契約工期 : 2025(令和7)年 9月 24日 ~ 2027(令和9)年 9月 25日(予定)

作業時間 : 8:00 ~ 17:00 ※作業に応じて、左記時間以外に作業する場合があります。

● 今後の予定(令和7年11月、12月)

年月日	令和7年 11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工事	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
【大峰川橋工区】																														
道路拡幅	[Progress bars]																													
交通規制	← 終日全面通行止め (林道大峰線) →																													
【西山川橋工区】																														
工事用道路造成	[Progress bars]																													
西山川渡河橋	[Progress bars]																													
交通規制	← 終日全面通行止め (町道西山線) →																													

※天候等により、変更となる場合があります。

年月日	令和7年 12月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
工事	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
【大峰川橋工区】																														
道路拡幅	[Progress bars]																													
交通規制	← 終日全面通行止め (林道大峰線) →																													
【西山川橋工区】																														
工事用道路造成	[Progress bars]																													
西山川渡河橋	[Progress bars]																													
交通規制	← 終日全面通行止め (町道西山線) →																													

● 連絡先・お問い合わせ先

〈発注者〉

中日本高速道路株式会社 名古屋支社

津高速道路事務所

TEL 059-256-7683

工事長 長町 明彦(ながまち あきひこ)

〈受注者〉

五洋建設(株)・アイトム建設(株)

特定建設工事共同企業体

TEL 0598-89-5594

現場代理人 佐藤 翔太(さとう しょうた)

