

## 令和2年度建設工事発注計画

(令和2年4月末現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
建設課	木屋地内維持工事	永会	3ヶ月	施工延長 L=88.5m ガードレール設置工 L=13.0m 舗装工 A=173m <sup>2</sup> ブロック積工① L=37.5m A=34.4m <sup>2</sup> ブロック積工② L=10.0m A=13.2m <sup>2</sup>	指名	4月	
建設課	旧国阿曾線道路維持工事	阿曾	2ヶ月	施工延長 L=74.0m U型側溝設置工(3種300A)	指名	4月	
建設課	大久保大北線道路改良工事	野原	4ヶ月	施工延長 L=48.0m 舗装打換工 A=93m <sup>2</sup> 舗装工 A=192m <sup>2</sup> 練石積 A=11.9m <sup>2</sup> ブロック積工 A=144.5m <sup>2</sup> 底張コンクリート工 A=9.1m <sup>2</sup> ガードレール撤去・設置工 L=96m	指名	4月	
建設課	浅ヶ谷2号線外道路改良工事	錦	7ヶ月	施工延長 L=215.0m 胸壁工	指名	4月	
建設課	伊良野地内用悪水路改修工事	阿曾	3ヶ月	水路補修工 L=121.0m 底張コンクリート工 V=33.2 m <sup>3</sup> 石積工 A=35.3m <sup>2</sup> U型側溝設置工 (300B)L=17.5m スロープ工 舗装工① A=71.9m <sup>2</sup>	指名	4月	

建設課	奥川河川改良工事(のぞみ工区)	錦	4ヶ月	施工延長 L=109.8m 胸壁工①L=10.0m 胸壁工②L=16.0m 胸壁工③L=83.8m 排水工 N=3.0箇所 張コンクリート A=20.0m <sup>2</sup>	指名	4月	
建設課	新栃ヶ久保線道路改良工事	崎	6ヶ月	施工延長 L=191.5m 舗装工 A=174.6m <sup>2</sup> 場所打擁壁工 L=32.1m V=35.4m <sup>3</sup> 練石積工① L=8.40m A=9.0m <sup>2</sup> 練石積工② L=40.30m A=44.8m <sup>2</sup> 大型ブロック積工 L=25.70m A=76.4m <sup>2</sup>	指名	5月	
建設課	山の神線橋梁整備工事	錦	6ヶ月	道路工 L=55.3m 取付道路工 L=87.6m 橋梁上部工 (伸縮継手 L=24.0m) 橋梁上部工 (防護柵工 L=39.3m)	指名	6月	
建設課	藤地内河川維持工事	永会	2ヶ月	空洞ブロック積工 L=54.3m H=1.3m 墓石復旧工	指名	6月	
建設課	間所呑田線(間所橋)修繕工事	野原	7ヶ月	橋梁長寿命化修繕 (耐震) L=20.0m W=4.1m	指名	9月	
建設課	相原西古谷線(野田原橋)修繕工事	打見	7ヶ月	橋梁長寿命化修繕 (耐震) L=75.0m W=5.0m	指名	9月	
建設課	古里八ヶ河内線(下河内橋)修繕工事	永会	7ヶ月	橋梁長寿命化修繕 (修繕・耐震) L=7.0m W=5.0m	指名	9月	

建設課	中野線(中野橋1)修繕工事	崎	7ヶ月	橋梁長寿命化修繕 (修繕) L=4.0m W=3.0m	指名	9月	
建設課	大津二股線(二股橋)修繕工事	大内山	7ヶ月	橋梁長寿命化修繕 (耐震) L=48.5m W=5.6m	指名	9月	
建設課	大内山錦線(上り坂橋)修繕工事	大内山	7ヶ月	橋梁長寿命化修繕 (修繕) L=9.0m W=2.5m	指名	9月	
建設課	金輪大谷川河川改良工事	金輪	6ヶ月	右岸施工延長 L=29.1m ブロック積工 A=63.2㎡ 左岸施工延長 L=26.3m ブロック積工 A=63.1㎡	指名	10月	
農林課	黒坂地区間所呑田作業道舗装工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=712m	指名	4月	
農林課	野原地区別所作業道舗装工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=500m	指名	4月	
農林課	野原地区高作作業道舗装工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=245m	指名	4月	
農林課	錦地区林道二河内線舗装工事	錦	3ヶ月	As舗装工 L=210m	指名	4月	
農林課	黒坂南出地区排水路整備工事	野原	3ヶ月	側溝工 L=35m	指名	7月	
農林課	野添古瀬戸地区農道舗外工事	野添	4ヶ月	As舗装工 L=140m 路肩改良 L=47m	指名	8月	
農林課	神原川岸地区神原用水路管理道 整備工事	神原	4ヶ月	蓋設置工 L=74m コンクリート歩道工 L=13m	指名	8月	
農林課	崎・中村地区坊主谷川改修工事	崎	4ヶ月	底張工 L=22m 護岸工 L=3.5m	指名	8月	
農林課	野添中道地区排水路水門設置外 工事	野添	3ヶ月	簡易水門 N=1基 防護柵工 L=41m	指名	9月	
農林課	大内山駒・向駒地区農道開設工事	大内山	5ヶ月	農道開設 L=60m	指名	10月	
防災安全課	防災行政無線同報系デジタル化整 備工事	大紀町	20ヶ月	機器製作 屋外拡声子局整 備 戸別受信機設置	指名	4月	
防災安全課	黒坂地区消防詰所移設工事	野原	4ヶ月	移設工 消防詰所移設一式	指名	6月	

総務財政課	阿曾集会所新築工事	阿曾	6ヶ月	木造平屋建	指名	4月	
-------	-----------	----	-----	-------	----	----	--