

令和3年度建設工事発注計画

(令和3年6月10日現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
建設課	野原地内排水路整備工事	野原	3ヶ月	L=29.0m(排水工)	指名	6月	
建設課	徳助谷川改良工事	滝原	3ヶ月	L=39.0m(ブロック積工、底張工)	指名	10月	
建設課	頓登国道連絡線道路改良工事	滝原	3ヶ月	L=34.4m(側溝工、舗装工)	指名	7月	
建設課	柏野線道路改良工事	柏野	3ヶ月	L=11.0m(擁壁工、舗装工)	指名	6月	
建設課	松原線道路改良工事	錦	3ヶ月	L=34.0m(側溝工)	指名	6月	
建設課	杣谷長者川線(杣谷橋)橋梁修繕工事	大内山	5ヶ月	橋梁修繕	指名	10月	
建設課	杣谷長者川線(長助橋)橋梁修繕工事	大内山	5ヶ月	橋梁修繕	指名	10月	
農林課	滝原・里地区毛作池改良工事	滝原	4ヶ月	洪水吐工 L=8m	指名	6月	
農林課	黒坂・門尻地区排水路整備工事	野原	4ヶ月	排水路工 L=64m	指名	6月	
農林課	古里・若瀬地区中排水路整備工事	永会	4ヶ月	排水路工 L=67m	指名	6月	

農林課	林道板取線改良工事	永会	4ヶ月	法面工 L=42m	指名	6月	
総務企画課	大内山塾外1件解体工事	大内山	4ヶ月	鉄骨2階建造 1棟 鉄骨平屋造 1棟	指名	6月	
商工観光課	ふれあいの里公園 整備工事	滝原	7ヶ月	公園工事 1.0式 テニスコート 1.0式 テニスコート照明 1.0式 トイレ整備 1.0式 遊具整備 1.0式	指名	8月	