

令和6年度建設工事発注計画

(令和6年9月13日現在)

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
総務企画課	黒坂生活改善センターフェンス設置工事	野原	約3ヶ月	L=25.0m、H=1.2m(フェンス設置工)	指名	6月	
錦支所	錦支所空調設備改修工事	錦	約3ヶ月	セパレート型空調改修 1.0式 (室内機12基、室外機8基)	指名	5月	
健康福祉課	放課後児童クラブ施設(紀勢児童館)改修工事	崎	約6ヶ月	1階建S造(209.75㎡)	指名	6月	
農林課	黒坂・南野ヶ浦地区作業道舗装工事	野原	3ヶ月	As舗装工 L=85m	指名	5月	
農林課	古里・林道南八ヶ河内線舗装工事	永会	3ヶ月	As舗装工 L=184m	指名	5月	
農林課	林道杣谷線舗装工事	崎	4ヶ月	As舗装工 L=241m	指名	5月	
農林課	野添・向垣下地区舗装工事	野添	3ヶ月	As舗装工 L=66m	指名	6月	
農林課	野添・古瀬戸地区舗装工事	野添	3ヶ月	Co舗装工 L=13m	指名	6月	
農林課	藤・カヤ谷地区山林排水路改修工事	永会	3ヶ月	横断側溝工 L=3m フリーム工 L=5m	指名	6月	
農林課	神原・川岸地区用水路蓋設置工事	神原	3ヶ月	縞鋼板蓋設置 L=20m	指名	6月	

農林課	野原・田井尻地区排水路改修工事	野原	3ヶ月	U型側溝工 L=85m	指名	7月	
農林課	三瀬川・ウ谷沖地区山林排水路改修工事	三瀬川	3ヶ月	U型側溝工 L=12m	指名	7月	
農林課	崎・栃ヶ久保地区山林排水路改修工事	崎	2ヶ月	カゴ枠工 L=8m	指名	7月	
農林課	打見・滝ヶ広地区山林排水路改修工事	打見	3ヶ月	フリューム工 L=9m カゴ枠工 L=8m	指名	8月	
農林課	藤・林道横谷線改修工事	永会	4ヶ月	As舗装路面補修 1.0式	指名	8月	
農林課	藤・浅間山作業道改修工事	永会	4ヶ月	As舗装路面補修 1.0式	指名	8月	
農林課	滝原・毛作口地区ため池改修工事	滝原	6ヶ月	ため池改修 1.0式	指名	8月	
農林課	野原・久津谷地区ため池洪水吐改修工事	野原	4ヶ月	洪水吐工 L=30m	指名	9月	
農林課	野原・谷口地区山林排水路改修工事	野原	3ヶ月	U型側溝工 L=34m	指名	9月	
農林課	阿曾・村出地区農道排水路改修工事	阿曾	2ヶ月	側溝嵩上、蓋設置工 L=14m	指名	9月	
農林課	滝原・四郎谷地区ため池廃止工事	滝原	5ヶ月	ため池廃止 1.0式	指名	10月	
農林課	滝原・林道巾田河内線法面改修工事	滝原	5ヶ月	法面工 L=9m 暗渠工 L=11m	指名	10月	

農林課	大内山駒・向駒地区農道開設工事	大内山	4ヶ月	As舗装工 L=174m 防護柵工 L=81m	指名	10月	
農林課	大内山・葛籠谷地区用水路改修工事	大内山	4ヶ月	フリューム工 L=42m	指名	10月	
農林課	金輪・山端地区農道排水路改修工事	金輪	3ヶ月	横断側溝工 L=5m	指名	11月	
農林課	古里・中里地区打見用水路改修工事	永会	4ヶ月	暗渠工 L=70m	指名	11月	
農林課	柏野・裏垣内地区用水路改修工事	柏野	4ヶ月	水路補修工 L=79m	指名	11月	
商工観光課	網掛山道路舗装工事	阿曾	約2ヶ月	A=438m ²	指名	7月	
商工観光課	大平つつじ山整備工事	崎	約4ヶ月	遊歩道整備 一式	指名	6月	
商工観光課	大滝峡キャンプ場 場内整備工事	滝原	約5ヶ月	A=863m ²	指名	5月	
商工観光課	大滝峡キャンプ場 管理棟改修等工事	滝原	約5ヶ月	管理棟 一式 トイレ 一式	指名	5月	
建設課	中西野瀬線道路維持工事	野原	約3ヶ月	L=76.0m(舗装打換)	指名	5月	
建設課	桑木野中出沖線道路維持工事	永会	約3ヶ月	L=70.0m(柵板工)	指名	5月	
建設課	勝瀬長者野線道路維持工事	滝原	約3ヶ月	L=57.2m(舗装打換え工)	指名	5月	

建設課	勝瀬長者野線道路維持工事	滝原	約4ヶ月	L=116.0m(ガードレール移設)	指名	6月	
建設課	栃ヶ久保線道路維持工事	崎	約3ヶ月	L=24.0m(柵板工)	指名	5月	
建設課	注連小路線道路維持工事	柏野	約4ヶ月	L=27.0m(仮設土留工)	指名	5月	
建設課	福羅22号線道路維持工事	錦	約3ヶ月	L=30.0m(可変勾配側溝工)	指名	5月	
建設課	浅ヶ谷14号線道路維持工事	錦	約3ヶ月	L=12.0m(土砂溜枿、側溝整備)	指名	6月	
建設課	垣外細野線道路維持工事	大内山	約4ヶ月	A=884m ² (舗装打換)	指名	5月	
建設課	中出沖石掛淵線(中出橋)	永会	約5ヶ月	橋長L=9.9m(塗装塗替、断面修復)	指名	9月	
建設課	注連野線(注連野橋)	柏野	約4ヶ月	橋長L=5.8m(塗装塗替)	指名	9月	
建設課	栄町7号線(中河内橋)	錦	約5ヶ月	橋長L=11.8m(塗装塗替、断面修復)	指名	9月	
建設課	大内山領内線(宮前橋)	大内山	約5ヶ月	橋長L=16.0m(橋台充填補修、洗堀防止対策)	指名	9月	
建設課	間所呑田線道路新設改良工事	野原	約4ヶ月	L=21.5m(道路拡幅工)	指名	10月	
建設課	野原新田線道路新設改良工事	野原	約5ヶ月	L=164.0m+24.0m(側溝整備工)	指名	6月	

建設課	栃ヶ久保線道路新設改良工事	崎	約4ヶ月	L=37.0m+L=24.7m(擁壁工、側溝工)	指名	10月	
建設課	池ノ谷線道路新設改良工事	錦	約5ヶ月	L=370.0m(道路新設)	指名	10月	
建設課	浅ヶ谷7号線道路新設改良工事	錦	約7ヶ月	L=50.0m(道路拡幅工)	指名	9月	
建設課	浅ヶ谷2号線道路新設改良工事	錦	約5ヶ月	L=30.0m(パラペット補強工)	指名	11月	
建設課	古田川河川維持工事	阿曾	約3ヶ月	L=190.0m(河川内土砂撤去)	指名	11月	
建設課	古川河川維持工事	崎	約3ヶ月	L=160.0m(河川内土砂撤去)	指名	11月	
建設課	谷山川河川維持工事	錦	約3ヶ月	L=50.0m(河川内土砂撤去)	指名	11月	
建設課	北野川河川改良工事	金輪	約4ヶ月	L=49.0m(プレハブ水路工)	指名	10月	
建設課	井戸ノ谷川河川改良工事	柏野	約3ヶ月	L=10.0m(石積工、底張Co)	指名	10月	
建設課	弥平谷川河川改良工事	崎	約3ヶ月	L=8.6m(石積工、底張Co)	指名	10月	
教育委員会 事務局	藤グラウンドゴルフ場フェンス改修工事	永会	約3ヶ月	L=72.0m、H=1.5m(フェンス改修工)	指名	6月	
環境水道課	阿曾(下り)配水管布設替工事	阿曾	約3ヶ月	DCIP-GXΦ150 L=25m	指名	6月	

環境水道課	阿曽(平瀬橋)配水管布設替工事	阿曽	約6ヶ月	SGP-VB80A L=100m HPPE Φ 75 L=40m	指名	6月	
環境水道課	錦(あけぼの町)配水管新設工事	錦	約3ヶ月	HPPE Φ 75 L=300m	指名	6月	
環境水道課	錦浄水場送水ポンプ更新工事	錦	約7ヶ月	送水ポンプ更新工事 1.0式	指名	6月	
環境水道課	七保配水池緊急遮断弁設置工事	永会	約9ヶ月	緊急遮断弁設置工事 1.0式	指名	6月	
環境水道課	野原浄水場・七保浄水場耐震補強工事	野原・永会	約9ヶ月	耐震補強工事 1.0式	指名	6月	
農林課	野原・八軒屋地区用水路改修工事	野原	5ヶ月	用水路改修 L=16m	指名	8月	
教育委員会事務局	大内山B&G体育館屋根改修工事	大内山	約5ヶ月	屋根改修、LED化	指名	11月	
建設課	浅ヶ谷1号線道路維持工事	錦	約3ヶ月	U字溝敷設 L=32.0m	指名	10月	
建設課	笠木川河川維持工事	崎	約3ヶ月	護岸工(大型土嚢) L=15.0m	指名	11月	
防砂安全課	大内山地区消火栓設置工事	大内山	3ヶ月	消火栓 1ヶ所 75mm	指名	12月	
教育委員会事務局	大内山B&G海洋センター内側溝改修工事	大内山	約4ヶ月	側溝工 L=46m 舗装工 A=184m ² 区画線工 L=172.5m	指名	10月	