

令和8年度建設工事発注計画

（令和8年4月1日現在）

担当課	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札・契約方法	発注予定時期	備考
総務企画課	間弓コミュニティセンター屋根改修工事	大内山	4ヵ月	雨漏り修繕 屋根工事 A=300㎡	指名	6月	
総務企画課	旧土木事務所解体工事	滝原	3ヵ月	家屋解体工事	指名	10月	
産業振興課	金輪・北野地区排水路外整備工事	金輪	3ヶ月	U型側溝工 L=30m 舗装打換工 L=20m	指名	6月	
産業振興課	大内山・林道千石越線補修工事	大内山	5ヶ月	舗装打換工 L=150m	指名	6月	
産業振興課	滝原・毛作口地区ため池改修工事	滝原	8ヶ月	ため池改修 1.0式 (堤体工、洪水吐工)	指名	7月	
産業振興課	崎・林道横谷線改良工事	崎	8ヶ月	林道拡幅工 L=500m	指名	7月	
産業振興課	滝原・荒堀地区ため池廃止工事	滝原	7ヶ月	ため池廃止 1.0式 (水路工)	指名	8月	
産業振興課	藤・竹ノ鼻地区亀原用水路改修工事	永会	3ヶ月	用水路改修 L=20m	指名	9月	
産業振興課	阿曾・坂巻地区頭首工改修工事	阿曾	6ヶ月	頭首工改修 1.0式 (エプロン補修工、護床工)	指名	9月	
産業振興課	野添・大辻地区排水路改修工事	野添	3ヶ月	底張Co工 L=30m	指名	10月	

産業振興課	阿曾・片山地区用水路改修工事	阿曾	5ヶ月	プレハブ水路工 L=30m	指名	10月	
産業振興課	大内山・新田沖地区農道開設工事	大内山	5ヶ月	農道新設工 L=300m	指名	10月	
産業振興課	野原・わらび地区頭首工改修工事	野原	3ヶ月	土砂吐新設 N=1.0箇所	指名	11月	
産業振興課	大内山・定沖地区川口堰補修工事	大内山	4ヶ月	石積工 L=15m	指名	11月	
産業振興課	錦・林道芦谷線改良工事	錦	4ヶ月	林道改修 1.0式 (路側工、路面工)	指名	11月	
産業振興課	古里・高谷地区山林排水路整備工事	永会	3ヶ月	プレハブ水路工 L=17m	指名	12月	
建設課	上村八軒屋線道路維持工事	野原	約2ヶ月	横断側溝改修 L=5.0m	指名	5月	
建設課	野添金輪線道路維持工事	金輪	約2ヶ月	舗装打換工 L=72.0m A=180.0㎡	指名	4月	
建設課	若瀬野戸瀬沖線道路維持工事	永会	約2ヶ月	舗装打換工 L=35.0m A=173.0㎡	指名	4月	
建設課	奥河内線道路維持工事	阿曾	約2ヶ月	柵板工 L=43.0m	指名	4月	
建設課	坂津線道路維持工事	崎	約3ヶ月	ガードレール取替 L=160.0m	指名	4月	
建設課	注連小路線道路維持工事	柏野	約2ヶ月	舗装打換工 L=132m A=360㎡	指名	4月	

建設課	垣外細野線道路維持工事	大内山	約3ヶ月	歩道補修 14箇所	指名	10月	
建設課	米ヶ谷下り1号線(米ヶ谷橋)橋梁修繕工事	大内山	約4ヶ月	橋梁延長L=8.6m 塗装塗替	指名	9月	
建設課	浅ヶ谷7号線道路改良工事	錦	約9ヶ月	道路拡幅 L=53.8m	指名	6月	
建設課	向井鹿淵線道路改良工事	大内山	約4ヶ月	土留擁壁嵩上げ L=142.0m	指名	4月	
建設課	町道池ノ谷線道路改良工事	錦	約6ヶ月	側溝工 L=230m	指名	4月	
建設課	長者谷川河川維持工事	滝原	約3ヶ月	底張改修 L=5.3m	指名	4月	
建設課	武蔵谷川河川維持工事	崎	約5ヶ月	堆積土砂撤去 L=100.0m V=340.0m ³	指名	10月	
建設課	米ヶ奥川河川維持工事	大内山	約3ヶ月	堆積土砂撤去 L=72.0m V=39.6m ³	指名	10月	
建設課	北野川河川改良工事	金輪	約4ヶ月	排水路整備 L=50.0m	指名	10月	
建設課	高尾町営住宅解体工事	崎	約4ヶ月	住宅解体 1棟 A=40.0m ²	指名	5月	
防災安全課	高台移転事業造成工事	錦	約6ヶ月	法面保護工 A=2,290m ² 排水工 L=380m	指名	6月	
教育委員会事務局	大紀中学校屋内運動場空調設備設置工事	滝原	約5ヶ月	屋内運動場空調設備設置	指名	6月	

教育委員会 事務局	樋ノ谷遺跡駐車場整備工事	神原	約4ヶ月	樋ノ谷遺跡駐車場整備	指名	6月	
教育委員会 事務局	旧七保第二小学校グラウンドフェ ンス改修工事	永会	約3ヶ月	フェンス設置A=58m	指名	6月	
環境水道課	唐古配水池緊急遮断弁設置工事	大内山	約8ヶ月	緊急遮断弁・計装盤他設置	指名	7月	